
灌办发〔2009〕14号

关于印发《全县“三百会战”责任表》的
通      知

各乡镇党委、政府，县委、县政府各部门，县各直属单位，驻灌部省市属单位：
为了全面贯彻落实县委九届四次全体（扩大）会议确定的目标任务，推进全县经济社会持续快速健康发展，努力实现“一年进三位，两年进五强，争当苏北科学发展示范县”的奋斗目标，在全市跨越发展中挑大梁、担大纲，经县委、县政府研究，决定在当前实施“三百会战”，即按照五大组团工作内容，排出百项重点项目，落实百名责任领导，集中会战一百天。各责任人和责任单位要对照下发的《全县“三百会战”责任表》确定的内容深入研究，围绕目标，精心安排，细化任务，明确标准要求，明确时间节点，明确相应责任，确保推进成效，以子目标的圆满完成保证全县“三百会战”目标任务的顺利实现。
特此通知。
附件：全县“三百会战”责任表
2009年3月27日

全县“三百会战”责任表

2009-3-27
	序号
	项目名称
	项目概况
	会战目标
	目标分解
	责任主体
	备注

	
	
	
	
	近期及四月份
	五月份
	六月份
	责任人
	责任单位
	

	1
	新港大道二期
	全长25公里，路基宽24.5米，标准为一级公路，总投资4.4亿元，今年完成1.5亿投资
	北半幅完成路基，南半幅完成桥梁涵洞
	北半幅完成1层灰土；南半幅完成涵洞，桥梁完成桩基
	北半幅完成第2层灰土；南半幅完成桥梁下部结构
	北半幅路基结束；南半幅完成桥梁上部结构
	阮  冰
	交通局
东北四乡镇
各杆线部门
	

	2
	城市道路工程
	主要包括苏州北路、扬州北路、徐州北路、淮河东路、泰州北路、海州路、瑞安路、富阳路、福清路、湘江西路等城市道路，总投资1.4亿元
	完成1/2工程量
	完成苏州北路、泰州北路、等8条道路的折迁征地调查摸底工作，同时完成淮河东路340米长的砼路面浇筑
	完成新区8条道路的折迁征地工作
	完成新区8条道路的路基工程
	李秀东
	建设局
	

	3
	农资大市场等项目
	占地150亩，建筑总面积5万平方米，包括农资市场、新安镇市民文体中心和三桥东侧地块
	开工建设
	完成规划设计方案
	完成前期拆迁征地等工作
	启动工程建设
	汪建新
	新安镇
	

	4
	五龙口湿地生态园建设
	生态园各项规划编制，建设以自行车展示、训练和旅游为重点的休闲渡假基地
	道路铺设
	与设计单位对接，确定建设方案
	运作建设资金
	启动道路建设
	王文鹏
	旅游局、建设局
	

	5
	集中办公区配套工程
	总投资2.4亿元，占地面积约153亩，总建筑面积约12万平方米，绿化面积5万平方米，亮化13幢楼体
	各项工作全部完成
	进行内外装修，绿化、亮化工程完成工程总量的20%
	管线等配套设施全部完成，绿化、亮化工程力争完成工程总量的80%
	土建、绿化和亮化工程全部完成
	唐学华
	城管局、建设局
各业主单位
	

	6
	小农场地块征地拆迁
	涉及37户拆迁，总面积5200平方米
	征地拆迁工作全部完成
	拆迁工作月底前完成
	土地征用收尾
	全面完成征地工作
	孙桂明
	拆迁办、农业局
	

	7
	国防大楼
	占地55亩，建筑面积6000平方米，总投资1500万元
	全面竣工
	内外装饰
	工程收尾
	工程竣工
	胡建军
	人武部、人防办
	

	8
	房
地
产
开
发
	德汇花园三期
	占地面积297亩，总建筑面积约30万平方米，总投资4.2亿元，今年投资1.1亿元
	基础施工
	完成前期准备，进场施工
	完成桩基
	基础施工
	王登高
	建设局、国土局
拆迁办、新安镇
	

	8
	房

地

产

开

发
	中科府苑
	占地面积212亩，总建筑面积约20万平方米，总投资3亿元，今年投资1.2亿元
	一期工程主体完成
	完成一期工程的桩基工程
	完成一期基础工程
	一期工程主体竣工
	王登高
	建设局、国土局
拆迁办、新安镇
	

	
	
	东方之珠
	桐木厂地块，占地面积13.2亩，建筑面积1.48万平方米，总投资2500万元
	基础工程完成
	完成前期各项准备工作并进场施工
	完成打桩
	完成基础工程
	
	
	

	
	
	博爱置业
	占地面积187亩，总建筑面积约14万平方米，总投资1.8亿元，今年投资5600万元
	一期工程主体施工
	桩机进场
	一期工程桩基完成
	一期工程主体施工
	
	
	

	
	
	城市之光
	占地面积113亩，总建筑面积约10万平方米，总投资1.5亿元，今年投资7000万元
	一期主体施工
	进场施工
	一期打桩完成
	一期主体施工
	
	
	

	
	
	锦绣名城
	占地面积100亩，总建筑面积约9万平方米，总投资1.1亿元，今年投资5000万元
	一期主体完成
	完成四幢住宅的主体工程
	完成一期工程60%工程量
	一期工程主体竣工
	
	
	

	
	
	新气象二期
	占地面积74.7亩，总建筑面积约7.8万平方米，总投资1亿元，今年投资6000万元
	投入4500万元，3栋楼封顶
	基础完成
	3栋楼主体施工
	3栋楼竣工
	
	
	

	
	
	世纪尊园
	占地面积133亩，总建筑面积约11万平方米，总投资9000万元，今年投资5700万元
	一层主体施工
	一期打桩完成
	一期工程基础施工
	一期工程主体施工
	
	
	

	
	
	上海城
	占地面积14.7亩，总建筑面积约1.9万平方米，总投资4500万元，今年投资3000万元
	投入2000万元，完成基础
	前期准备
	进场施工
	完成基础工程
	
	
	

	
	
	两相和酒业广场
	占地面积76亩，总建筑面积约3.5万平方米，总投资1.8亿元，今年投资1000万元
	基础施工
	打桩
	基础施工
	基础完成
	
	
	

	
	
	万年达商贸城
	占地面积34亩，总建筑面积约3.8万平方米，总投资9000万元，今年投资8000万元
	完成1.2万平方米
	打桩
	基础施工
	基础施工
	
	
	


建设局、国土局

	拆迁办、新安镇
	

	
	
	世贸国际广场
	占地面积52.8亩，总建筑面积约6.4万平方米，总投资2亿元，今年投资1.5亿元
	投入7000万元，一期工程基本竣工
	基础完成
	主体完成50%
	一期基本竣工
	
	
	

	
	
	新天地商业广场
	占地面积64亩，总建筑面积约7万平方米，总投资1.5亿元，今年投资6100万元
	完成8000平方米
	一期主体竣工
	一期内外装修
	二期基础施工
	
	
	

	
	
	新街口商业广场
	占地面积35亩，总建筑面积约4万平方米，总投资1.2亿元，今年投资4000万元
	完成一期工程
	一期主体施工
	一期主体竣工
	一期内外装修
	
	
	

	
	
	增泰广场
	紧邻三达公司，主楼共17层，投资2000万元
	完成12层主体建设
	完成6层主体建设
	完成9层主体建设
	完成12层主体建设
	
	
	

	
	
	县疾病预防控制中心建设
	按照国家和省有关县级疾病预防控制机构标准建设规划和设计，新建2幢4700平方米的县疾病预防控制中心业务用房
	完成项目规划与设计，土地项目审批，力争完成前期拆迁工作
	图纸设计
	项目审批
	准备拆迁
	
	建设局、卫生局
	

	9
	人民路改造工程
	集中对人民路进行绿化、亮化、拆迁等改造
	各项绿化、亮化和拆迁任务全面完成
	排定工作计划，并全面启动
	完成50%工作量
	各项工作全部完成
	孙存康
	建设局、城管局
拆迁办、粮食局
	

	10
	乔庄新村三期
	廉租房49套，经济适用房500套，建筑面积4万平方米
	投入2000万元，2层主体基本完成
	工程招标
	进场施工，完成桩基
	2层主体施工
	成善全
	建设局、房管局
	

	11
	规划展览馆
	资料收集，布展设计，模型制作和展馆改造
	4月10日全部完成
	4月10日前对外开放
	晏敬仁
	建设局
	

	12
	老干部活动中心
	总建筑面积5600平方米，总投资1000万元
	内外装修全部完成
	主体全部完成
	内部粉刷外部装潢
	完成内外装修
	王以文
	老干局
	

	13
	交

通

配

套 工

程
	新车站、交通大厦工程
	占地面积65亩，总建筑面积约1.54万平方米，总投资5000万元；交通大厦共12层，投资2000万元
	交通大厦完成地下设施，新车站完成2层框架
	交通大厦施工单位进场；新车站桩基结束，开始土建
	交通大厦桩基结束；新车站完成底层框架
	交通大厦完成地下设施；新车站完成第2层框架
	邱士利
	交通局
	

	
	
	乡村公路通居住点工程
	总里程约60公里，上报项目70个，投资1500万元
	完成项目50个，完成里程40公里
	完成项目20个，完成里程15公里
	完成项目20个，完成里程15公里
	完成项目10个，完成里程10公里
	
	
	

	13
	交

通

配

套 工

程
	农村公路大中桥工程
	上报15座，投资1000万元
	完成桥梁10座，完成投资700万元
	完成10座桥梁基础
	完成10座桥梁下部结构
	完成10座桥梁上部结构
	邱士利
	交通局
	

	
	
	张湾大桥
	设计长度880米，宽12米，年内开工建设并完成投资2800万元
	完成灌注桩40棵，承台2个，立柱20根
	施工单位进场
	完成桩基20棵
	完成桩基20棵
	
	
	

	
	
	大李线工程
	全长6.45公里，设计标准为二级公路，年内完成投资2400万元
	新建段完工，扩建段路基贯通
	完成新建段路基
	完成新建段二灰碎基层
	完成新建段面层
	
	
	

	14
	周口河风光带
	绿化面积20万平方米
	完成东侧硬件设施和西侧驳岸工程
	完成东侧绿化工程,同时西侧风光带进入实施阶段
	建设西侧驳岸，完成东侧硬件设施及绿化建设
	完成西侧驳岸工程
	谷家梁
	建设局
	

	15
	农机大市场
	投资1亿元，建成农机综合服务市场
	完成外观美化工作
	确定美化方案，重点突出人民路沿路
	通过建设外墙等方式美化项目外观
	完成各项美化工作，确保外观出形象
	钱兆兵
	农机局
	

	16
	绿  化
 、
环
卫
工
程
	鹏程路北侧绿带工程
	常州路至徐州路，长2000米，宽30米，投入1200万元
	完成招投标
	规划设计
	评审论证
	完成招投标
	王晓焰
	城管局
	

	
	
	盐河风光带
	打造盐河两侧风光带
	完成
	完成东侧道板小品等硬件铺设，完成东西两侧绿化栽植工作
	完成西侧驳岸
	绿化种植
	
	
	

	
	
	生活垃圾收运体系一体化工程
	各乡镇建一个垃圾压缩中转站，60%村建成垃圾房、60%村民组建垃圾池
	开工建设垃圾房
	完成选址、规划、设计，指导四个乡镇开工建设
	指导十四个乡镇垃圾房建设全部开工
	完成四个乡镇垃圾房建设任务，继续指导其它乡镇建设
	
	城管局、各乡镇
	

	17
	小农场和供销学校改制
	加强工作力度，确保小农场和供销学校改制工作如期完成
	4月底完成小农场改制，6月底完成供销学校改制
	全面开展小农场改制，月底前确保完成
	启动供销学校改制工作
	完成供销学校改制工作
	马德银
	发改委、劳保局
农业局、县总社
	


建设局、供电局

	等有关单位
	

	19
	城东污水处理厂及管网建设
	计划投资6000万元，建设城东污水处理厂及管网工程，其中厂区建设3000万元，9.7公里污水管网建设3000万元
	竣工
	二沉池施工完成，完成进水泵房、桩基及消毒池桩基
	二沉池、污泥脱水机房、配电间、进水泵房，消毒池施工
	完成进水泵房、消毒池粗细格栅、污泥脱水机房、配电间施工
	陈学平
	建设局、发改委
	

	20
	华富世家和人力资源就业广场两侧拆迁
	主要是广电局、卫生局地块及人力资源就业广场两侧商业用房和民宅拆迁
	全面完成拆迁任务
	成立领导小组，启动拆迁工作
	全面推进拆迁工作，月底前完成一半以上工作量
	所有拆迁工作全部完成
	朱建华
	拆迁办、广电局
卫生局、老干局
建设局
	

	21
	肖大桥新村安置点
	小区位于镇西村境内，占地15亩，主要建设多层安置楼
	基本完成小区主体工程
	完成小区内征地拆迁工作
	进场施工
	基本完成小区主体工程
	杨  军
	建设局、拆迁办
新安镇
	

	22
	城乡环境综合整治工程
	在县城区范围内全面开展环境综合整治；全面开展“六无六有”标准村庄环境整治，重点整治重要干道两侧95个村
	打造整洁靓丽的城区形象；高质量完成并初步建立长效机制
	开展城区重点区域环境整治工作；考核验收
	对各单位责任区及单位内部环境进行综合整治；完善提高、总结表彰
	建立长效管理机制，进行督查考核；落实管护长效机制
	王  洪
	环境办
	

	23
	百万头生猪养殖
	每村建成年出栏生猪500头以上规模养殖场1-2个
	新建标准化生猪养殖场80个
	规划建设
	建成20个
	建成60个
	沈崇健
	畜渔局、农开局

各乡镇
	

	24
	天猪工程
	总投资1亿元，占地395亩，固定资产投资6000万元
	完成一期工程，二期开工
	一期基础建设
	完成一期基础建设，引进猪种
	一期正常投产，二期开工
	汪维军
	北陈集镇、畜渔局

农开局、三口镇
	

	25
	新港大道沿线食用菌产业带
	新港大道沿线规划建设千万平方尺食用菌产业带
	完成新港大道沿线食用菌产业带规划并启动建设，建成投资4000万元森宝食用菌，工厂化生产纯白金针菇、海鲜菇
	完成产业带规划并启动实施，森宝食用菌厂房完工
	产业带启动建设，森宝食用菌安装设备
	产业带建成食用菌大棚500万平方尺，森宝食用菌设备调试出菇
	吴孟军
	农业局

新安镇

三口镇
	

	26
	现代农业示范园
	食用菌示范园
	投资6000万元新建千亩食用菌示范园
	丽沙、可为食用菌企业投产
	完成规划启动建设，丽沙、可为食用菌启动建设
	丽沙、可为食用菌生产调试
	丽沙、可为食用菌建成投产
	沈梦进
	农业示范园区

农业局、新安镇

花园乡
	

	
	
	花文化一条街
	总投资1亿元 ，建设花文化一条街
	完善项目规划
	项目论证、完善规划
	筹集资金、完成拆迁
	启动实施
	
	农业示范园区

新安镇、花园乡

财政局
	

	
	
	乐客隆农产品加工
	投资3000万，建成年产800吨莲藕粉乐客隆农产品生产线
	开工建设
	落实地块，进行规划
	组织实施
	完善配套
	
	农业示范园区
	

	27
	十万亩蔬菜基地
	建设10万亩菜菌基地
	新扩建千亩设施蔬菜基地3个，新建投资千万元以上设施食用菌项目3个
	启动实施
	蔬菜投产，食用菌部分投产
	全部投产达效
	耿学双
	农业局、有关乡镇
	

	28
	万亩花卉苗木产业带
	沿涟新线建设万亩花卉苗木基地
	完成规划，建成5000亩花卉苗木基地
	完善规划，苗木栽植结束
	完善基础配套，落实管护责任
	完善管护机制
	纪  伟
	林业局、新安镇

花园乡、新集乡
	


	序号
	项目名称
	项目概况
	会战目标
	目标分解
	责任主体
	备注

	
	
	
	
	近期及四月份
	五月份
	六月份
	责任人
	责任单位
	

	29
	生态农业产业园
	绿化美化工程
	生态产业园绿化美化生态造林
	完成园区绿化美化及桥、涵、路、渠工程
	完成绿化美化生态林工程,启动基础设施建设
	建立生态林管护长效机制，加快基础设施建设
	完善绿化美化管护机制，园区基础设施初步配套
	封昌学
	生态农业产业园区

畜渔局、林业局

农业局、水利局

农开局、百禄镇
	

	
	
	有机肥厂
	年产4万吨有机肥产加销一条龙项目
	完善规划，开工建设
	调研论证
	开工建设
	完善基础设施初步配套
	
	
	

	
	
	华实生态
	建设年出栏万头优质商品猪、万头肉牛、种植有机蔬菜800亩
	万头优质商品猪养殖、800亩有机蔬菜项目建成投产，万头肉牛养殖项目基础设施基本完成
	完成万头优质商品猪养殖基础设施建设，800亩有机蔬菜项目建成投产，万头肉牛养殖完成规划设计
	万头优质商品猪养殖生产筹备，万头肉牛养殖启动建设
	万头优质商品猪养殖正常投产、万头肉牛养殖基本完成基础设施建设
	
	
	

	
	
	富强养殖
	年出栏3万头优质商品猪
	设施配套完善、正常投产
	完成基础设施建设
	生产筹备
	设施配套完善、正常投产
	
	
	

	
	
	恒昌养殖
	年出栏万头优质商品猪
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	永茂养殖
	年出栏万头优质商品猪
	
	
	
	
	
	
	

	30
	杰祥养殖
	总投资3000万元发展优质肉牛养殖
	完成7000平方米牛舍建设，投产
	加快基础设施建设
	完成基础设施、生产筹备
	投产
	鲍留生
	花园乡
	

	31
	天顺牧业
	按照“公司+基地+农户”模式，投资4200万元打造万头循环工厂化养牛体系
	投产
	完善基础设施
	筹备生产
	投产
	包亚军
	田楼乡
	

	32
	河堤经济带
	沿全县17条骨干河道，发展河堤种养项目
	扶持培育河堤种养殖大户50个
	培育大户10个
	培育大户15个
	培育大户25个
	于长渠
	水利局、农业局

林业局、畜渔局

有关乡镇
	

	33
	合作经营 百千万工程
	百个合作组织
	全年新增合作组织100家以上，每乡镇不少于8家
	组建农民专业合作社50家，新增土地股份合作社10家，资金互助合作社10家
	组建专业合作社10家，新增土地股份合作社3家，资金合作社3家
	组建专业合作社20家，新增土地股份合作社3家，资金合作社3家
	组建专业合作社20家，新增土地股份合作社4家，资金合作社4家
	孙立洲
	农工部、农业局

畜渔局、林业局

各乡镇
	

	
	
	千万元融资担保
	创办村镇银行和一批农村小额贷款公司，每乡镇融资100万元以上
	创办村镇银行和农村小额贷款公司1个以上，每乡镇融资50万元以上
	加强宣传引导
	做好筹备工作，每乡镇融资50万元以上
	组建农村小额贷款公司1个以上
	
	农工部、财政局

县信用联社

各乡镇
	

	
	
	八万亩土地流转
	有序推进农村土地流转，确保8万亩，力争10万亩，每乡镇不少于5000亩
	土地流转5万亩，每乡镇不少于2000亩
	流转1万亩
	流转2万亩
	流转2万亩
	孙立洲
	农工部、各乡镇
	

	
	
	新农村示范村建设
	实施“五个一”工程，推进50个示范村建设
	新农村示范村“五个一”工程初见成效
	实施推进“五个一”工程
	实施推进“五个一”工程
	新农村示范村“五个一”工程初见成效
	
	新农办、财政局

农业局、畜渔局

林业局、水利局

农开局、交通局

建设局等，各乡镇
	

	34
	万亩良田改造工程
	建设规模29130亩，可新增耕地2279亩，新增耕地率为3.5%
	完成规划、落实项目、进行实施
	完善规划和实施方案，调查摸底
	完成前期准备工作，争取资金、引进项目
	开始实施
	尚金柱
	国土局、李集乡

孟兴庄镇、张店镇

堆沟港镇、五队乡

田楼乡、长茂镇
	

	35
	创业就业百千万工程
	举办各类技能培训班100期以上，培训5000人以上；为返乡农民工和困难家庭提供就业岗位2万个以上
	举办各类实用技能培训班60期以上，培训3000人以上；确保为返乡农民工和困难家庭提供就业岗位1万个以上
	举办培训班20期以上，培训1000人以上，提供3000个就业岗位
	举办培训班20期以上，培训1000人以上；提供3000个就业岗位
	举办培训班20期以上，培训1000人以上；提供4000个就业岗位
	唐学军
	劳保局、扶贫办

农业局、畜渔局

林业局、教育局

各乡镇
	


	36
	脱贫攻坚百千万工程
	实施百企结对、千人帮扶，确保实现1.2万户、4万人脱贫，全年20个经济薄弱村达到“八有”要求，其他经济薄弱村达到“五有”标准；所有经济薄弱村集体经济年收入不少于5万元
	确保投入帮扶资金2800万元，实施增收脱贫项目70个，带动7000户增收
	投入1000万元，实施项目40个
	投入1200万元，实施项目20个
	投入600万元，实施项目10个
	朱新龙
	组织部、扶贫办

经贸局、科技局

各乡镇
	

	37
	贫困劳动力创业园
	征地1000亩，建设大棚种植区、水产养殖区、禽类养殖区
	第一期500亩建成投产
	基础设施配套
	生产筹备
	第一期500亩建成投产
	温以斌
	新集乡
	

	38
	灌河半岛城乡一体化推进
	结合新农村建设，将灌河半岛规划为城乡一体化综合推进区
	城乡一体化推进区启动建设
	进行规划
	完善规划、启动实施
	加快推进
	王以标
	临港产业区、堆沟港镇、五队乡、田楼乡

长茂镇
	

	39
	农村饮用水安全和地表水源工程
	解决广大群众饮用水安全问题
	农村饮用水安全实施二期工程，地表水源启工程动实施
	完善规划，加快申报
	加强跑动，争取支持
	农村饮用水安全实施二期工程，地表水源工程启动实施
	孙肖平
	水利局、发改委

建设局、有关乡镇
	

	40
	国家沿海防护林建设
	在沂河堤沿线建设高标准万亩国家沿海防护林
	进行面积核查及种值工作
	种植完成
	落实管护机制，开展面积核查
	通过验收
	张亚生
	林业局、有关乡镇
	

	41
	粮食储备库
	灌南县三口粮食储备库计划建设总仓容4万吨，第一期工程建设2万吨，投资2000万元
	完成2万吨仓房建设
	落实规划、进行实施
	加快实施
	完成2万吨仓房建设
	宋贯文
	粮食局、三口镇
	

	42
	教育中心建设等
	教育中心新校区建设
	项目占地460亩，规划建筑总面积18.6万平方米，其中一期工程规划总投入1.2亿，建筑面积8.2万平方米，建成一所国家级高水平职业教育示范学校，可容纳学生1.5万人
	学生宿舍楼1#封顶，6#、7#装修完成，教学组团、餐厅完成主体工程，实习工厂主体完成，配套设施安装
	实习工厂局部主体完工；宿舍楼水电安装、粉刷；餐厅楼开始施工；教学组团一层主体完工；操场回填土完成；配套工程完工
	实习工厂、餐厅楼一层主体完工；教学组团二层以下主体完工；给排水施工；运动场基础施工
	实习工厂水电安装；餐厅主体二层完工；教学组团四层主体完工；运动场基础施工完成
	徐清安
	教育局

财政局

建设局
	

	
	
	体育“新四个一”工程
	新建体育馆、健身中心、塑胶跑道、室内游泳池
	完成前期各项准备工作，力争开工建设
	完成项目规划论证，完善设计方案
	完成地块测量、申报立项等有关准备工作
	部分项目破土动工
	
	体育局

财政局

建设局
	


	序号
	项目名称
	项目概况
	会战目标
	目标分解
	责任主体
	备注

	
	
	
	
	近期及四月份
	五月份
	六月份
	责任人
	责任单位
	

	42
	教育中心建设等
	残疾人服务体系建设工程
	加强县残疾人康复中心和乡镇、社区（村）康复室（站）建设；完成部分农村家庭残疾人康复无障碍改造；争创全国首批“白内障无障碍县”
	启动县残疾人康复中心及乡镇、社区（村）康复室（站）建设；建立白内障无障碍长效机制，做好创建工作接受国家验收各项准备工作
	残疾人康复中心建设进入规划、拆迁阶段；制定村康复室计划，新建1个村级康复站；确定残疾人家庭无障碍改造对象，制定改造方案；完成全县白内障患者筛查
	完善各乡镇残疾人康复室设施，新建1个村级残疾人康复站；完成残疾人家庭无障碍改造20户；完成白内障复明手术10例
	残疾人康复中心建设公开招标；完成残疾人家庭无障碍改造28户；完成白内障复明手术10例，完善创建工作各类台帐资料
	
	残  联

相关乡镇
	

	43
	灌中校园文化建设工程
	进一步加强灌中校园文化建设，优化育人环境，促进办学品位和办学质量的更快提升
	完成校园文化建设规划，制定校园文化建设实施方案，初步完成教学搂两侧、中心干道两侧的文化氛围营造
	制定校园文化建设方案，完成教室、宿舍等地文化氛围的营造
	完成教学楼内部、教学搂两侧文化建设
	完成校园主干道两旁文化建设
	高志强
	灌  中
	

	44
	农村教育两项工程
	投入3300多万元对22所公立农村幼儿园、10个义务教育阶段寄宿制学校食宿条件进行改善
	9所省级合格幼儿园接受验收，农村幼儿园改建工程竣工验收；初中留守儿童食宿条件改善工程全面建设
	农村幼儿园改扩建工程全面开工建设；办理初中留守儿童食宿条件改善工程建设相关手续
	准备省合格幼儿园验收材料；农村初中留守儿童食宿条件改善工程开工建设
	省合格幼儿园验收，改建工程竣工验收；初中留守儿童食宿条件改善工程全面建设
	陈国恩
	教育局

相关乡镇
	

	45
	品牌创建
	田家炳中学创建
	田家炳中学创建省“三星”级普通高中
	田家炳中学综合楼竣工，校园绿化工程初步完成，创建材料完成初审
	完成三星级普通高中申报和验收准备工作
	完成三星级普通高中申报材料初审，完成综合楼主体工程
	综合楼竣工验收，邀请省评估院专家现场指导
	李太云
	教育局
	

	
	
	县业余体校创建
	县业余体校创建省“三星”级体校
	完成体校硬件设施建设
	完成体校的塑胶田径场、绿化、篮球场、训练房等基础工程
	建立校医务室、图书室并配套、完善相关设施
	对体校创建工作的上报材料进行细化，整理，并立项争取项目资金
	
	体育局
	

	46
	新区医院建设
	中医院新区建设
	占地60多亩的中医院新区建设工程总投资1.5亿元，建筑面积2.4万平方米（含附属设施）
	完成基础工程建设
	开工建设
	基础工程建设
	基础工程建设
	崔玉梅
	卫生局

建设局
	

	
	
	协和医院新区建设
	县协和医院投入5000余万元建成1.8万平方米病房楼、门诊楼及附属设施
	完成病房楼、门诊楼主体工程，附属设施开工建设
	病房楼竣工
	病房楼投入使用
	病房楼投入使用，附属设施开工建设
	
	
	

	47
	县医院老病房楼改造工程
	改造县人民医院老病房楼2000平方米
	完成改造任务
	完成600平方米改造任务
	完成600平方米改造任务
	完成800平方米改造任务
	袁从华
	
	

	48
	农村社区卫生服务机构建设工程
	全年完成3个农村社区卫生服务中心和100个社区卫生服务站建设
	完成农村社区卫生服务中心项目申报和审批，完成40个社区卫生服务站建设
	建成10个社区卫生服务站
	建成15个社区卫生服务站
	建成1个社区卫生服务中心和10个社区卫生服务站
	郑加林
	卫生局

各乡镇
	

	49
	食品药品放心工程
	进一步提高食品现代流通网运行质量和群众对食品药品安全的信任度，加大执法力度，营造放心消费环境，药品经营企业计算机远程监控系统建设实现全覆盖
	集中开展食品药品安全整顿，全面完成药品经营企业计算机远程监控系统安装
	组织开展药品市场百日整治行动，组织开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动
	开展食品流通网运行情况检查，药品经营企业计算机远程监控系统安装到位
	深入开展药品市场百日整治行动，开展餐饮消费环节食品安全专项整治
	朱进法
	药监局
	

	50
	“新农村、新家庭”工程
	完成6个“世代服务”中心建设，80%村级世代服务室建设达标；在城区建立县级生育文化宣传基地，有条件的乡村建立常年性、标志性的生育文化宣传设施
	完成3个“世代服务”中心建设，50%村级世代服务室建设达标；在有条件的乡村建立生育文化宣传设施
	李集乡完成世代服务中心建设，各乡镇共有20%村服务室达标
	新安镇完成世代服务中心建设，各乡镇30%村服务室达标
	孟兴庄镇完成世代服务中心建设，50%达标村设立一角两栏，新安镇在交通要道口建两块公益广告牌
	林安明
	人口计生委

各乡镇
	

	51
	“农家书屋”创建工程
	在全县所有行政村建成面积20平方米、藏书1000册以上，有可供读书的桌、椅等设施的“农家书屋”
	项目村全面开工建设，建成100个农家书屋
	拟定全县建设方案，做好与各乡镇的对接工作
	完成100个村农民书屋的选址，做好管理员的培训，落实图书及书橱的购置
	将图书及书橱全面配置到位，完善书屋管理，各项制度上墙，向群众全面开放
	祁小莉
	文化局

各乡镇
	

	52
	广电大楼建设工程
	占地面积25亩，总建筑面积约31.1万平方米，总投资3000万元，年内完成主体
	按序时进度推进
	完成土地征用、拆迁及立项工作，并进场施工
	完成电视转播塔、新大楼建设的招投标及桩基工作
	完成广电大楼地下部分的基础建设
	邓玫玫
	广电局
	

	53
	有线电视进村入户工程
	加大有线电视进村入户工作发展力度，扩大有线电视的有效覆盖；4个乡镇完成有线电视户户通
	新增用户11000户
	有线电视用户增加到7000户
	有线电视用户增加到9000户
	有线电视用户增加到11000户
	相海龙
	广电局

各乡镇
	

	54
	老年活动中心建设工程
	年内4个乡镇分别建成1所拥有100张以上床位的老年活动中心
	考察调研，确定乡镇，完成前期准备工作，争取开工
	确定新安镇、李集乡、百禄、三口镇为实施乡镇
	工程前期准备
	工程前期准备，力争开工
	吴宇林
	民政局

相关乡镇
	

	55
	职工及外出务工人员法律维权行动
	开展宣传法律法规、维权预案、协调劳动关系、处理侵权事件等活动
	完成维权合作协议书撰写
	完成外出务工人员法律维权合作协议书制定，并请司法、劳保部门进一步完善协议书
	加强与上海、无锡、杭州等地工会联系，初步确定年度赴外维权方案
	做好与相关城市工会进行对接
	谢兆平
	总工会
	

	56
	留守儿童关爱工程
	做大做强江苏省唯一、爱德基金会资助的“留守儿童心理关爱项目”等
	全面组织实施
	在光明、四中建立留守儿童心理健康状况测试站、谋划制作关爱留守儿童专题片
	开展留守儿童心理健康状况测试工作举办一期留守儿童工作者培训班
	开展留守儿童心理辅导、咨询活动以及健康调适试点工作
	杨培芬
	妇  联

教育局
	

	57
	珂玫琳化工
	生产化工产品
	设备安装
	厂房及附房建设
	主体、厂房封顶
	设备安装
	谭  卫
	新安镇
	

	58
	钱江船配
	总投资1.5亿元，生产船用配件
	完成设备安装
	完成主体
	调试设务
	竣工投产
	张金军
	堆沟港镇、港口局
	

	59
	龙城药业
	总投资1亿元，年产医药中间体和原料药3500吨
	厂房建设
	开工建设
	完成基础
	厂房封顶
	胥小洲
	堆沟港镇
	

	60
	中储粮江苏灌河粮食物流中心
	2个万吨级泊位粮食加工、中转
	开工建设
	项目审批
	办理手续
	开工建设
	王苏东
	五队乡
	

	61
	青山化工
	投资25000万元人民币，年生产40000吨荧光增白剂的化工企业
	开工
	办理前期手续
	办理前期手续
	开工建设
	殷长元
	田楼乡
	

	62
	永利化工
	投资11亿元，生产精细化学品
	开工
	完成安评
	完成工商登记
	开工
	周达华
	长茂镇
	

	63
	中环船用涂料
	生产船用油漆、涂料
	开工建设
	完成上报
	手续办理
	完成审批
	张俊基
	北陈集镇
	

	64
	嘉龙化工
	总投资4.5亿元人民币，年产50000吨光气及光气化精细化学品
	完成手续审批并开工
	办理各项审批手续
	办理各项审批手续
	办理各项审批手续
	薛  菊
	北陈集镇
	

	65
	烽亚环保科技
	总投资1.5亿元，国体废物处理
	设备安装
	置换清理
	厂房建设
	设备进驻
	唐维模
	北陈集镇
	

	66
	奥蔓伟尔
	总投资3000万元
	设备安装
	主体建设
	主体建设完成
	设备进驻调试
	戴  涛
	北陈集镇
	

	67
	锦元船舶
	总投资15亿元，建设8个船台
	开工建设
	办理手续
	办理手续
	开工
	崔怀壁
	张店镇
	

	68
	三一金属
	总投资15000万元，新上铜棒生产线
	投产
	1万平方米厂房完成
	设备进驻调试
	调试，试生产
	周海兵
	孟兴庄镇

李集乡
	

	69
	荣鼎金属
	总投资3000万美元，生产贵金属
	厂房建设
	开工建设
	厂房主体建设
	厂房主体建设
	孙  跃
	李集乡
	

	70
	广范电子
	生产舞台音响设备，年产值2亿元
	厂房建设
	周边清理
	项目推进
	厂房建设
	王晓旻
	李集乡
	

	71
	宝邦化工
	投资2亿元，生产农药及农药中间体
	投入生产
	部分厂房安装设务
	部分厂房安装设备
	试生产
	薛采高
	汤沟镇
	

	72
	中能化学
	总投资1.6亿元，生产煤焦油类化工产品
	试生产
	厂房主体完工
	附属设施完工
	设备安装试生产
	陶必林
	三口镇
	

	73
	盘固化工
	总投资3亿元人民币，年产15万吨化工产品
	厂房建设
	开工建设
	开工建设
	开工建设
	陈太标
	花园乡
	

	74
	洁宏无纺布
	总投资5000万元，新上医用无纺布生产线
	设备安装
	设备进驻试生产
	试生产
	投产
	宋华忠
	花园乡
	

	75
	建弘电子
	总投资600万美元，生产电子产品
	厂房建设
	租赁试生产
	试生产
	开工建设
	李仲仪
	花园乡
	

	76
	百亿门业
	总投资5000万元
	投产
	调试
	试生产
	投产
	马兆德
	花园乡
	

	77
	联合皮业
	总投资3500万美元
	主体完成
	办公楼、宿舍主体完成
	仓库建设完成
	污水处理、一车间完成建设
	许  明
	百禄镇
	

	78
	冠钰机械
	总投资3000万元
	设备安装
	车间主体完成
	仓库主体建设完成，设备进驻
	试生产
	陈永祥
	百禄镇
	

	79
	金昌特钢
	三期总投资3.5亿
	试生产
	设备进驻试生产
	调试
	试生产
	刘志荣
	新集乡
	

	80
	培育规模企业
	培育规模以上企业
	年内培育35家规模企业
	
	
	上半年确保培育32家
	席世战
	经贸局
	

	81
	培育销售大户
	培育销售过亿元企业
	序时推进
	
	
	上半年超5000万10家
	郑永道
	经贸局

乡镇局
	

	82
	实际利用外资
	实际利用外资1.5亿元
	8000万美元
	2500万美元
	2500万美元
	3000万美元
	周序才
	外经局
	

	83
	变电所新建、扩建
	投资1.8亿元、架设线路84公里，完成变电所新建、扩建工程
	工程施工
	110千伏堆港开关站开始土建施工
	110kV灌南变2#主变增容工程开始主基础的施工
	110千伏堆港开关站电气安装开始施工
	杨江鲁
	供电局
	

	84
	争取落实省级电费综合补贴
	落实省规定，为企业争取落实优惠用电，争取落实2400万度，电费补贴240万元
	按方案推进
	调研企业情况
	汇总用电量总额
	争取政策支持
	程加斌
	物价局
	

	85
	到位资金
	引进市外客方到位资金100亿元
	50亿元
	15亿元
	15亿元
	20亿元
	吴爱军
	招商局
	

	86
	深化乡镇卫生院体制改革
	重点理顺卫生院的管理体制、运行机制和监督机制，实行院长选聘、职工竞聘、绩效工资考核制度
	基本完成卫生院清产核资、人事改革等工作
	完成卫生院资产审计及除新安镇以外的其它13个建制乡镇卫生院经营权转换工作
	完成新安镇及非建制乡镇卫生院经营全转换
	完善各项制度
	温玉高
	卫生局

人事局

各乡镇
	

	87
	财政收入
	培植税源，强化征管，完成财政收入25亿元目标
	期内完成财政收入6.5亿元
	完成财政收入2亿元
	完成财政收入2亿元
	完成财政收入2.5亿元
	王公民
	财政局

国税局

地税局
	

	88
	融通发展资金
	依托融资平台，加强组织沟通，多方筹集发展资金
	融资4亿元
	融资1.2亿元
	融资1.2亿元
	融资1.6亿元
	孟德和
	财政局
	


	序号
	项目名称
	项目概况
	会战目标
	目标分解
	责任主体
	备注

	
	
	
	
	近期及四月份
	五月份
	六月份
	责任人
	责任单位
	

	89
	新增建设用地2000亩
	通过村庄整治、沟塘整理、万顷良田等工程实施，确保新增建设用地2000亩
	新增建设用地1000亩
	新增建设用地100亩以上
	新增建设用地100亩以上
	新增建设用地100亩以上
	晏久仁
	国土局
	

	90
	平安、法治灌南建设
	以全国社会治安安全县和法治江苏先进县为目标，全面推进平安法治建设，实现社会和谐稳定，提升全县法治化水平，铸就富有灌南特色的平安法治品牌
	开出平安法治大蓬车，实现平安法治建设纵横延伸
	制定活动方案，完善考核办法，推动平安法治大蓬车活动深入开展
	组织开展督查活动，指导丰富平安法治大蓬车活动内涵外延
	总结活动经验，扩大大蓬车活动在全市的影响力
	徐忠裕
	政法及公、检、法、司等单位
	

	91
	“三政”绩效管理工作
	推进培训基地建设，开展全国性绩效管理研讨活动；出版四期《绩效管理》杂志；完善绩效管理网站，继续打造全国绩效管理第一县
	出版两期《绩效管理》杂志，完成培训基地主体工程建设
	出版一期《绩效管理》杂志，完成绩效培训基地主楼六层框架
	制定出台2009年绩效管理办法，完善绩效管理网站
	出版一期《绩效管理》杂志，完成绩效培训基地主体工程建设
	王成忠
	县委办

政府办

绩效办
	

	92
	软环境建设
	打通中梗阻，营造优质高效的服务环境
	全面推进
	全面推进
	全面推进
	全面推进
	杨以波
	纪  委
	

	93
	实施统筹城乡党建活动
	抓载体创新，集中开展“五联三服务”活动；抓队伍建设，培养造就一支适应统筹城乡发展的农村基层干部队伍；抓设置调整，建立适应城乡统筹的基层组织设置体系
	组织实施大学生村官招聘工作，推进社企联建和农民致富县乡村三级联动帮扶工作
	招聘42名大学生村官
	挑选8家经营状况良好的企业与8个社区党组织结对共建，促进社、企党建资源共享
	督促机关企事业单位帮扶人员到位，确定并落实三级联动帮扶项目
	刘开山
	组织部
	

	94
	“五五”普法
	深入开展“法律六进”活动，狠抓农村普法和法治文化建设，巩固“五五”普法成果，保持在全市乃至全省的领先水平
	新建法治文化广场和法治一条街，打造法治文化新品牌
	实施法治文化广场一、二期工程，新建宣传长廊、普法灯箱、石碑等
	实施法治文化广场三期工程，新建普法雕塑、宣传牌等，筹备全市法治文化现场会
	将悦来集打造成法治一条街，开展“文明经营店、守法经营户、无假货摊位、诚实守信点”创建活动
	杨立谱
	司法局
	

	95
	创建“四无”乡镇、“四无”村
	乡镇：无进京非正常上访和重复访、无进京集体访和去省重复访、无历史遗留信访案件、无因信访问题引发的有影响事件；村：无到市以上非正常上访和重复访、无到市以上集体访和来县重复集体访、无信访积案、无因信访问题引发的有影响事件
	全面完成创建工作
	30%的乡镇和行政村完成创建工作
	30%的乡镇和行政村完成创建工作
	40%的乡镇和行政村完成创建工作
	程  军
	信访局

各乡镇
	

	96
	事业单位岗位设置管理
	全县事业单位按照规范有序、科学合理、精简效能、动态管理的原则进行岗位设置管理
	进行岗位设置管理试点
	做好调研工作，提出事业单位分类设置意见
	完成信息化培训与推广工作，建立事业单位用户档案
	选择1-2家事业单位进行试点
	汪富昌
	人事局
	

	97
	畅通重大项目绿色通道
	将重大项目列入帮办程序，实施并联式审批，快速办结工商营业执照、质监代码证、税务登记证等；对非要件材料，实行先办证后完善相关资料
	全面推进项目手续办理工作
	全面推进，快速审批，确保畅通
	全面推进，快速审批，确保畅通
	全面推进，快速审批，确保畅通
	卢凯富
	行政服务中心
	

	98
	重点项目对接进盘子工程
	抓住国家扩大内需促增长机遇，筛选一批重点项目，力争进入国家、省投资盘子
	全面推进项目纳入国家、省扩大内需项目投资计划
	做好项目包装
	向上跑动对接
	完成4个项目进盘子
	嵇道峰
	发改委
	

	99
	南北挂钩共建工业园区
	与太仓市成立合作开发公司，共同开发建设工业园区
	成立合作开发公司
	做好资金协调工作
	做好资金协调工作
	成立合作开发公司
	徐能如
	
	

	100
	服务业发展
	通过创新工作举措，力争在三五年内，将灌南打造成苏北县域服务业发展典型
	强化管理职能，外出学习调研
	强化管理职能
	外出学习调研
	草拟优惠政策
	张文艳
	
	


主题词：项目  责任目标  通知

抄送：县人大常委会办公室，县政协办公室。
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