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全县15项重点工程1-5月份进展情况

通　　　报

今年以来，我县全面启动重点工程建设，项目数量、项目体量、投资规模、投入人力均创历史新高。为了加快项目实施，县委、县政府将15项重点工程列入2010年全县50项重点工作，予以重点督查推进。1-5月份，半岛新区城乡一体化、征地拆迁等重点工程进展顺利。现将具体情况通报如下：

一、总体概况
列入督查的15项重点工程，共有47个具体项目，涉及城乡建设、社会事业和民生改善，计划固定资产总投资122.5亿元，共有15个责任单位，包括半岛新区，新安镇等4个乡镇，住建局、交运局等10个部门。
二、进展情况

在重点工程推进中，全县上下一盘棋，县四套班子领导亲自挂帅，项目责任单位重兵压上，相关部门通力配合，工程投入不断加大，工程形象不断刷新。
1、工程形象进度。已投入使用的项目2个，主体工程落成的项目10个，主体工程过半的项目10个，主体工程开工的项目11个，辅助工程开工的项目2个，规划设计的项目12个。
2、工程序时进度。达到序时进度的有40个项目，基本达到序时进度的有5个项目，未达到序时进度的有2个项目。
3、固定资产投资。累计完成投资33.4亿元，占计划27.3%。其中半岛新区3.6亿元、占计划24%，县城区房地产15亿元、占计划37.5%，校舍工程1.1亿元、占计划22%。
4、重点工程突破。半岛新区城乡一体化建设、桥梁工程、征地拆迁、新安港区、新区商贸核心区、镇区建设等项目，不同程度实现突破。
三、存在问题
1、调控项目推进较慢。盐河航道整治、连盐铁路建设、电网建设工程等项目，由省市根据国家调控统一组织实施，目前暂未开工建设。

2、项目推进不够平衡。目前，民生大桥、新老城区供电杆线迁移、老城区沿路楼体改造、二中四中搬迁、疾控中心、体育新“四个一”工程等9个项目（不含调控项目），仍处在规划设计阶段，占重点工程比例19%，其中部分项目未达到计划安排进度。
3、资金瓶颈比较突出。今年全县在建工程多，资金运作空间受限，资金不足影响重点工程推进速度。
四、要求和建议
一要强化责任，确保质量安全。建筑工程百年大计，质量安全重于泰山。要始终坚持质量安全第一，进度服从质量，确保在安全状态下施工；要严格执行质量安全各项制度规定和要求，切实加强过程控制；要高度重视，警钟长鸣，坚持责任追究制度，谁出问题谁负责。
二要全力以赴，加快项目实施。15项重点工程事关民生大计，事关我县发展形象，直接影响灌南冲刺全市“八连冠”。各项目责任主体要想方设法，克服资金瓶颈，抢抓晴好天气，全力推进项目实施。
三要克服困难，抓紧杆线迁移。供电、电信等部门承担为灌南发展作贡献的重任，要继续积极向上争取资金支持，努力克服困难，抓紧杆线迁移，确保不影响重点工程施工。
附件：全县15项重点工程1-5月份进展情况汇总表
本期发：县四套班子领导，各乡镇党委、政府，县各有关部门。
（共印：120份）
全县15个重点工程1—5月份进展情况汇总表（2-1）
单位：万元
	序号
	工程名称
	项目子项
	一、形象序时进度
	二、投资额
	主要困难和问题
	责任单位

	
	
	
	形象进度
	序时
进度
	计划
	完成
	
	

	1
	承担市重大督查
事 项
	半岛新区建设
	主体工程开工
	达到
	150000
	36000
	指标体系有待进一步完善，连盐铁路进展缓慢。
	半岛新区

	
	
	盐河航道整治
	规划设计
	达到
	32000
	0
	需上级安排。
	交运局

	
	
	连盐铁路建设
	规划设计
	达到
	30000
	0
	需上级安排。
	

	
	
	通榆河北延工程
	主体工程过半
	达到
	1000
	860
	工程及拆迁经费结余资金上报项目尚未批复。
	水利局

	
	
	电网建设工程
	规划设计
	达到
	5000
	0
	需上级安排。
	供电公司

	2
	交通干道
	新港大道二期、三期
	主体工程开工
	达到
	77000
	10230
	二期拆迁、积土加快。
	交运局

	
	
	秦三线续建工程
	主体工程开工
	达到
	3000
	730
	
	

	3
	桥梁工程
	新港大桥
	主体工程开工
	达到
	10000
	1050
	
	

	
	
	民生大桥
	规划设计
	达到
	1500
	100
	
	

	
	
	张湾大桥
	主体工程过半
	达到
	4200
	1221
	
	

	
	
	高岗大桥
	主体工程过半
	达到
	1080
	294
	
	

	
	
	陈集大桥
	规划设计
	未达到
	1200
	0
	需上级安排。
	

	
	
	晏柴厂大桥
	规划设计
	达到
	1000
	0
	向上争取资金。
	

	
	
	危桥改造
	主体工程过半
	达到
	1034
	500
	向上争取资金。
	

	4
	新汽车站
	新汽车站
	主体工程完工
	达到
	5500
	3900
	
	

	5
	城乡道路
	县乡道路
	主体工程过半
	达到
	3000
	805
	
	

	
	
	乡村公路
	主体工程过半
	达到
	900
	195
	
	

	
	
	城区道路
	11条道路5条开工、6条在做开工准备。
	基本
达到
	17000
	1500
	青龙路以北及新港大道北侧部分房屋未拆迁。
	住建局

	6
	新安港区
	新安港区
	主体工程开工
	达到
	9406
	1000
	三杆问题及失地农民补偿办法。
	港口局     新安镇

	7
	地块开发
	征地拆迁
	12处地块2处拆完，其余进度不一。
	基本
达到
	164000
	27600
	拆迁资金不到位影响拆迁进度。
	住建局

	
	
	房地产建设
	县城65个项目38处开工，开工面积85万M2。
	达到
	400000
	150000
	
	

	
	
	经济适用房建设
	主体工程过半
	达到
	15000
	11000
	资金缺乏。
	

	
	
	新区商贸核心区
	主体工程过半
	达到
	50000
	30000
	
	

	
	
	新老城区改

造杆线迁移
	7条杆线迁移完成勘查设计、资金估算。
	基本
达到
	2000
	0
	配套资金未到位。
	供电公司


全县15个重点工程1—5月份进展情况汇总表（2-2）
单位：万元
	序号
	工程名称
	项目子项
	一、形象序时进度
	二、投资额
	主要困难和问题
	责任单位

	
	
	
	形象进度
	序时
进度
	计划
	完成
	
	

	8
	美化工程
	周口河风光带
	主体工程过半
	达到
	5700
	1000
	西侧沂河路向北、南方家园向南尚未拆迁。
	住建局

	
	
	城区道路  绿化
	主体工程完工
	达到
	2800
	2200
	沂河路北侧有单位施工。
	

	
	
	集中办公区绿化
	主体工程完工
	达到
	1200
	1200
	
	城管局

	
	
	老城区沿路楼体改造
	规划设计
	未达到
	4000
	0
	
	

	
	
	路灯亮化
	主体工程过半
	达到
	3600
	3000
	
	住建局

	9
	洁水工程
	饮用水源以及饮水安全工程
	地表水投入运行，三期饮水安全工程待批。
	达到
	7300
	4500
	
	住建局
水利局

	
	
	污水处理厂
	主体工程完工
	达到
	8070
	4000
	运行主体没明确。
	住建局

	10
	五龙口生态园
	五龙口片区规划
	规划完成
	达到
	650
	650
	需评审费用。
	

	
	
	二郎神遗址公园
	主体工程开工
	达到
	12000
	700
	
	旅游局

	11
	校区工程
	校舍工程
	主体工程开工
	达到
	50300
	11100
	加固资金严重缺乏。
	教育局

	
	
	新区学校建设
	主体工程开工
	达到
	6000
	800
	
	

	
	
	第二中学、
第四中学搬迁
	规划设计
	达到
	17000
	0
	
	

	12
	医院工程
	新区人民医院
	投入使用
	达到
	8000
	8000
	
	卫生局

	
	
	新区中医院
	辅助工程开工
	基本
达到
	10000
	2000
	
	

	
	
	疾控中心
	规划设计
	达到
	800
	70
	土地手续费用过高。
	

	
	
	第四人民医院（精神卫生中心）
	规划设计
	达到
	360
	60
	资金不足。
	

	
	
	传染病院
	主体工程完工
	达到
	450
	400
	
	

	13
	文体工程
	新“四个一”工程
	规划设计
	达到
	25000
	800
	
	文广局

	
	
	广电大楼建设
	主体工程完工
	达到
	5500
	4000
	征地矛盾需处理。
	

	14
	燃气工程
	燃气管道工程
	主体工程开工
	达到
	225
	30
	
	住建局

	15
	镇区建设
	汤沟镇区
	主体工程开工
	达到
	4000
	2400
	
	汤沟镇

	
	
	长茂镇区
	主体工程开工
	达到
	63800
	15000
	
	长茂镇

	
	
	堆沟镇区半岛广场
	辅助工程开工
	基本
达到
	50000
	2000
	
	堆沟港镇

	合  计
	
	1224575
	333895
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