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全县20个重大产业项目1-5月份进展情况
通     报

为了加快项目实施，以重大项目引领全县经济持续、快速、协调发展，县委、县政府将20个重大产业项目列入2010年全县50项重点工作，予以重点督查推进。年初以来，亚新制管等重大项目始终保持强劲推进势头，总体进展比较顺利。现将20个重大项目1-5月份进展情况通报如下：
一、总体概况

列入督查的20个重大项目，计划固定资产总投资68.59亿元。分布区域上，半岛新区6个，经济开发区9个，农业示范区1个，农业产业区1个，园区外3个；产业类别上，工业项目13个，其中当年新增9个。农业项目3个，其中当年新增2个。服务业项目4个，其中当年新增3个。责任主体上，经济开发区2个，其他3个园区各1个。新安镇2个，其他13个乡镇各1个。

二、进展情况

1、手续审批进度。已办结手续的项目5个，未办结手续的项目15个，其中兴业皮革、青山化工因手续影响开工建设。
2、工程形象进度。主体工程落成正在安装设备的项目2个，主体工程开工的项目7个，辅助工程开工的项目6个，暂未开工建设的项目5个。
3、序时推进进度。达到序时进度的项目14个，基本达到序时进度的项目4个，未达到序时进度的项目2个。
4、固定资产投资。累计完成投资16.52亿元，占计划总投资24.08%。其中工业项目完成15.71亿元、占计划24.24%，农业项目完成0.21亿元、占计划30.43%，服务业项目完成0.6亿元、占计划19.35%。
三、存在主要问题
1、项目推进不够平衡。目前受多方面因素影响，绿缘牧业、中储粮基地、兴业皮革、杜克普电子、质押仓储5个项目暂未开工建设，占总数25%；花文化商城、水泥管桩、安亚化工、青山化工、广范电子、金瓯新材料6个项目主体工程暂未开工，占总数30%。
2、制约因素相对集中。主要集中在四个方面：一是土地证。青山化工、安亚化工、宝汇金属、盘固化工、嘉隆化工、兴业皮革6个项目明确提出用地问题；二是电力配套。如金瓯新材料、嘉隆化工、盘固化工等项目；三是环评安评消防。如嘉隆化工、青山化工等项目；四是投资商自身因素。如杜克普电子等项目。另外，花文化商城因供电、电信、广电杆线未迁移，影响项目开工建设。
四、要求和建议

1、大力推进项目实施。20个重大产业项目事关全县发展大局，直接影响灌南冲刺全市“八连冠”。各项目责任主体要克服困难，抢抓施工进度，快出工程形象，确保项目按序时进度推进。
2、全力加强协调配合。重大项目实施涉及方方面面，问题和困难很多，需要多个部门通力配合。各项目责任单位要与县直审批服务部门多联系、多沟通，主动上门协商解决问题；县直审批服务部门要顾全大局，想方设法帮助解决问题，不得人为设置障碍。

3、强力做好跟踪督查。在面上，县督查办将重点围绕“二本台账、三项制度”建设，对县直审批服务部门开展跟踪督查；在具体项目跟踪督办上，做到“三个突出”，一是突出花文化商城等需要协调问题的项目，二是突出县会办事项，三是突出领导交办任务。
附：一、全县20个重大项目1—5月份进展情况汇总表
二、全县20个重大项目1—5月份进展情况明细表
本期发：县四套班子领导，各乡镇党委、政府，县各有关部门。
（共印：120份）
附件一：

一、全县20个重大项目1—5月份进展情况汇总表
                                                                      单位：万元
	       情况
项目
	一、手续审批进度
	二、形象序时进度
	三、固定资产投资
	主要困难和问题

	
	
	形象进度
	序时进度
	计划
	完成
	

	1
	亚新制管
	未办结
	主体工程开工
	达到
	400000
	100000
	　

	2
	杰孚特重工
	未办结
	设备安装
	达到
	30000
	26000
	水压较低，融资需要协调。

	3
	花文化商城
	未办结
	辅助工程开工
	达到
	10000
	2000
	尚有一户未拆迁，影响进场施工。

	4
	绿缘牧业
	办结
	暂未开工
	基本达到
	2400
	0
	麦子未收，土地未交付使用。

	5
	虾蟹基地
	办结
	主体工程开工
	达到
	1500
	1500
	　

	6
	水泥管桩
	未办结
	辅助工程开工
	达到
	12000
	2000
	　

	7
	安亚化工
	未办结
	辅助工程开工
	达到
	18000
	600
	临时营业执照马上到期，土地证问题。

	8
	中储粮基地
	未办结
	暂未开工
	未达到
	3000
	0
	　

	9
	青山化工
	未办结
	辅助工程开工
	未达到
	20000
	2000
	土地证及消防手续。

	10
	兴业皮革
	未办结
	暂未开工
	基本达到
	40000
	0
	　

	11
	嘉隆化工
	未办结
	主体工程开工
	达到
	36000
	3000
	安评、环评难批，用电需要加专线，土地指标问题。

	12
	杜克普电子
	未办结
	暂未开工
	基本达到
	5000
	0
	　

	13
	宝汇金属
	未办结
	主体工程开工
	达到
	8000
	4000
	缺乏土地证，影响商户办证。

	14
	质押仓储
	未办结
	暂未开工
	基本达到
	10000
	0
	　

	15
	广范电子
	办结
	辅助工程开工
	达到
	20000
	500
	　

	16
	盘固化工
	未办结
	设备安装
	达到
	20000
	11000
	基本停工（土地证不足、用电专线未架好）。

	17
	立本化工
	未办结
	主体工程开工
	达到
	12000
	6000
	厂区有农田影响建设。

	18
	茂兴食用菌
	办结
	主体工程开工
	达到
	3000
	600
	农业奖补资金是否按时到位。

	19
	金瓯新材料
	未办结
	辅助工程开工
	达到
	20000
	1000
	企业用电困难。

	20
	两相和车间
	办结
	主体工程开工
	达到
	15000
	5000
	雨天影响施工。

	合计
	　
	685900
	165200
	　


注：手续审批进度分为已办结、未办结，形象进度分为暂未开工、辅助工程开工、主体工程开工、主体工程落成、设备安装、竣工投产，序时进度分为达到、基本达到、未达到。

附件二：

二、全县20个重大项目1-5月份进展情况明细表
	序号
	重点工作名    称
	总体概况与年度目标
	1—5月份进展情况
	序时

进度
	主要困难

和问题
	需会办
事项
	责 任 主 体

	
	
	
	
	
	
	
	县领导
	责任

单位
	责任人
	承办人

	1
	亚新制管
	亚新制管总投资60亿元，占地面积为6000亩，项目分二期建设，一期投入20亿元，二期投入40亿元，建成后年产1000万吨特种优质钢。目前，项目拆迁情况已经结束，并于2009年年底开工建设，2010年年末具备试投产条件，2011年一期投入生产。
	①、完成110Kv双回路供电线路塔基土方工程，塔架、配电设备等设计完毕。②、完成进场道路的拓宽改造工程。③、完成预制管桩3万米、混凝土灌注桩1万米施工。④、3台1080 m3高炉下料完毕。⑤、1个万吨级泊位前期准备工作全部结束。⑥、炼钢、炼铁、制氧和烧结基车间础工程完成80%。⑦、办公楼、宿舍楼基础工程完成80%。⑧、灌北干渠疏浚引水工程全部结束。
	达到
	　
	　
	徐清安
	半岛新区
	殷长元
	王苏东     张金军    吴爱军

	2
	杰孚特
重工
	总投资10亿元，主要生产多功能滑移装载机。年内投入生产。
	①、车间、仓库、办公楼等主体工程外墙粉刷完成。②、厂区绿化已经基本完成，草坪待做。③、电力问题已经解决，前期招工完成。
	达到
	水压较低，融资需要协调。
	　
	徐能如
	开发区
	刘志荣
	洪  玥

	3
	花文化
商城
	总投资1亿元，占地120亩，建成苏北最大的盆花交易中心，集餐饮、休闲、旅游为一体的商业街。年底完成一期花文化商城2万平方米的交易大厅的建设。
	①、花园乡、新安镇两户拆迁扫尾工作已协调到位。②、与国土局协调土地证事宜，土地证正在办理中。③、协调“三杆”迁移工作，召开县政府项目推进会，形成了迁移方案。④、项目规划、施工平面图、施工方案基本形成。
	达到
	有一户虽拆迁补偿协议已签，但补偿款不领，钥匙不交，尚未拆迁，影响进场施工。
	　
	沈梦进
	示范区
	沈梦进
	李正清

	4
	绿缘牧业
	项目占地300余亩，计划投资3000万元，饲养奶牛1000头。建成牛舍1万平方米，专业化挤奶厅800平方米，引进德国先进挤奶设备。年底新增1000头奶牛，建设牛舍10000平方米，建成800平方米的挤奶厅等设施。
	①、完成共370亩土地流转。②、正在办理相关手续。
	基本达到
	麦收后土地方交付使用。
	　
	尚金柱
	产业区
	尚金柱
	谢德金


虾蟹生态

	养殖基地
	占地面积5000亩、总投资3000万元，通过科学合理养殖模式，全力打造规模化标准化虾蟹生态养殖基地。年底新发展虾蟹生态养殖面积2000亩，达到总面积5000亩，实现总产量480吨，总产值2400万元，亩均创利5000元以上，带动1000户农民致富。
	①、建设蟹池，完成围堰土方、四周防逃网、防护网安装。②、建筑生产用房，架设基地内用电线路，铺设基地内生产道路，绿化到位，种水草。③、投放蟹苗、虾苗及鱼苗。④、组织有关人员去兴化考察学习。
	达到
	　
	　
	汪建新
	新安镇
	汪建新
	徐华东
	

	6
	水泥管
柱桩
	总投资1.5亿元，年产30万米水泥预制管柱桩。年底建成投产。
	 ①、已征地160亩，前期手续正在办理。②、辅助工程开工，厂区下水管、道路在建。
	达到
	　
	　
	
	
	
	王素忠

	7
	安亚化工
	总投资3亿元，注册资金6000万元，占地360亩，目前道路在建，主要产品为染料及中间体。年底完成基础设施建设。
	①、完成重新选址，新址在亚邦集团预留地上。②、辅助工程开工，厂区道路正在建设。
	达到
	临时营业执照马上到期。
	协调办理土地证。
	王苏东
	堆沟港镇
	王苏东
	孙  进

	8
	中储粮
基地
	总投资3亿元，注册资本5000万元，占地面积300亩。项目分二期建设，一期建设粮食库房以及办公生活区，二期建设油库房以及5000吨码头，建成后将达到年储量120万吨。2010年年末厂区建设完成，具备运营能力。
	①、完成开工奠基仪式。②、对10万平方米库区和10万吨H2SO4生产线进行规划设计。③、完成码头地质勘验。
	未达到
	　
	　
	殷长元
	五队乡
	张友明
	卜  海

	9
	青山化工
	总投资5亿元，前期手续已办理，办公楼及宿舍已开工建设。年底各项手续办理齐全，厂房及各项设施配套到位，争取试生产。
	①、建好围墙及中心道路。②、环评及安评已经批复，工商税务等前期手续已经办好，规划局图已经审好。③、建设项目及设备正在招投标。
	未达到
	土地证及消防手续。
	　
	
	田楼乡
	包亚军
	陈治国

	10
	兴业皮革
	该项目规划占地1000亩，一期启动140亩，总投资30亿元，一期固定资产投资5亿元，启动年产300万张牛皮生产线。年底完成相关项目报批手续、厂房建设、设备安装调试等工作。
	①、完成项目厂区总体规划、名称预核准、发改委立项批复。②、环评、安评、用电等相关手续正在办理。
	基本
达到
	　
	　
	
	长茂镇
	吴爱军
	周  军

	11
	嘉隆化工
	总投资4亿元，其中固定资产投资3.6亿元，占地302.2亩。公司生产产品主要有光气、农药等。预计年销售收入将达到10亿元，利税可达5000万元。11月份厂房建设完工，进入试生产阶段。
	①、相关手续正在办理。②、主体工程在建：5幢厂房既将完成一层主体工程，6幢厂房基础在建。
	达到
	安评、环评难批。
	用电需要加专线、土地指标问题。
	左  军
	北陈集镇
	汪维军
	陈维生

	12
	杜克普电子
	项目总投资8000万元，主要生产电脑线路板、电子花样机驱动系统及家电控制系统。年内投产。
	①、立项、名称核准手续已办理。②、基本完成开工前期工作。
	基本
达到
	　
	　
	
	张店镇
	崔怀璧
	徐志成

	13
	宝汇金属
	总投资10亿元人民币，其中固定资产投资1.2亿元，由潘邦华等人投资组建。公司成立于2009年8月，注册资本2000万元，市场占地184亩，总建筑面积85392.2平方米。年底建成一期办公楼、宿舍楼、综合楼、商铺、道路、地坪等基础设施约3万平方米，入驻商户200户。
	①、正在进行一期的办公楼、宿舍楼、综合楼、商铺主体工程建设。②、新增入驻商户22家。
	达到
	土地证未办理，影响商户办证。
	请县领导和有关部门协调解决土地证和商户办证等问题。
	
	孟兴庄镇   李集乡
	周海兵  孟  跃
	胡  伟 赵长春

	14
	质押仓储
	总投资1亿元，占地60亩，为企业融资提供质押服务。该项目可填补灌南县行业空白。年底投产并产生效益。
	①、工商执照、税务登记代码已办好。②、原计划置换雷克斯电子失败，根据开发园区意见，现拟置换连云港日通科技有限公司。
	基本
达到
	　
	　
	
	百禄镇
	陈永祥
	刘祝军

	15
	广范电子
	总投资3000万美元，主要生产音响、录音麦克风等产品。年底完成设备安装。
	①、完成设计图纸审核，完成100KVA临时用电等手续佃理。②、辅助工程开工，厂前桥梁在建。
	达到
	　
	　
	
	李集乡
	孟  跃
	赵长春

	16
	盘固化工
	总投资3亿元人民币，注册资本1000万元人民币，占地面积285亩，固定资产投资2亿元人民币，年产20万吨氰化钠。正式投产。
	①、辅助工程完工，围墙建好，厂区2条道路铺好。②、主体工程：10幢厂房建成（2幢设备安装80%），1幢厂房二层主体将完工，1幢厂房基础建好。
	达到
	土地证不足，用电专线未架好。（目前暂时停工）
	协调解决土地和用电问题。
	
	花园乡
	张亚东
	袁大勇

	17
	立本化工
	总投资1.6亿元，占地192亩，项目包括年产3000吨氰肟、700吨氯化物、2000吨吡啶醇钠、2000吨苯唑醇、3000吨五硫化二磷共五种产品，合计年产量为10700吨。年底完成搬迁，并试生产。
	①、完成环评工作。②、正在办理土地规划许可证等手续。③、主体工程开工建设，2幢仓库封顶，2幢厂房二层主体既将竣工。
	达到
	　
	　
	胥小洲
	汤沟镇
	胥小洲
	殷中国

	18
	茂兴食用菌
	注册资本3000万元，占地面积113220平方米，总投资约2亿元，项目投产后日产食用菌30吨，年产值18000万元，用工1500人。主要从事食用菌生产，专业生产金针菇、杏鲍菇、白灵菇、平菇等十余种食用菌。年底争取投产。
	1、 合约已签，土地流转完成。

②、主体工程开工建设，一大棚已支好钢架，2幢厂房竣工，1幢厂房在建。
	达到
	农业奖补资金是否按时到位。
	　
	王登高
	三口镇
	陶必林
	朱效漫

	19
	金昌三期 
(金瓯新材料)
	年产2万吨石油管道钢管，年实现销售收入1亿元,年纳税500万元。完成1.6万平方米厂房建设工程。
	①、完成210亩征地工作，相关手续正在办理中。②、辅助工程开工，打桩结束，小桥建好，路基、下水道正在施工。
	达到
	企业用电困难。
	协调企业用电矛盾。
	汪建新
	新安镇      新集乡
	汪建新           温以斌
	王素忠           张金祥

	20
	两相和酒业包装车间
	总投资1.2亿元，主要从事白酒包装销售。年内试生产。
	1、 办公楼3层主体工程在建。

②、酒窖地下打桩，车间地下基础做好。
	达到
	雨天影响施工。
	　
	刘志荣
	开发区
	刘志荣
	吴恒庆
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