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全县乡镇公益性公墓建设情况通报

乡镇公益性公墓建设作为乡镇“三个一”工程，纳入2010年全县50项重点工作，予以重点督查推进。3月份启动建设后，各乡镇迅速行动，抓住时间节点，加快施工进度。期间，县委主要领导赴公益性公墓建设现场督查指导，推进工程建设。5月份，由县民政局牵头组织各乡镇人员，分组对公益性公墓建设进行验收。现将有关情况通报如下：

一、基本情况
1、建设标准“四个统一”。各乡镇都按照“统一图纸、统一规划、统一收费、统一管理”的“四个统一”标准，根据本乡镇实际情况，建设一期面积10亩、远期总面积不超过20亩的公益性公墓。
2、总体完成建设任务。各乡镇能够按照县委、县政府的统一部署，抓紧建设。从选址、征地到开工建设，都能够不等不靠，创造性地开展工作。目前大部分乡镇公益性公墓建设已经基本完成，透视围墙、值班室，档案室、材料室、停车场、公共厕所、焚烧池、下水道和水泥路等配套设施也已建设完毕，并派专人负责管理。
3、入墓安葬比例提高。县委、县政府要求从4月5日起，新发生死亡人口原则上进入公墓安葬。随着建设速度加快，从5月份开始，汤沟镇、田楼乡、孟兴庄镇等乡镇公益性公墓的入墓率都已经达到100%，堆沟港镇、李集乡、花园乡、五队乡、北陈集镇、长茂镇、三口镇等乡镇公益性公墓入墓率呈上升趋势。
二、存在不足

1、个别乡镇进展较慢。因多种因素影响，个别乡镇公益性公墓建设未能按时完成。目前正在积极想方设法加快建设。

2、墓区绿化有待完善。因时间紧、任务重，个别乡镇墓区没有做好配套绿化，已栽种的苗木花草缺乏有效维护，墓区环境美化不够，导致部分丧户对公墓环境不满，入墓安葬积极性不高。

3、墓区管理有待加强。公墓刚刚建成，部分乡镇的公墓管理人员没有经过指导培训，对进入墓区安葬的丧户服务不到位，引起部分丧户不满。

三、下一步主要任务
一要完善配套服务工作。各乡镇要进一步做好墓区绿化、美化工作，营造出庄严肃穆的环境，引导进入墓区安葬。加强对公墓管理人员的培训力度，增强服务意识，提高服务质量。对部分群众提出的异议和不理解，要耐心做好教育和解释工作，把殡葬改革工作推上健康有序轨道。
二要进一步提高入墓安葬率。因宣传不深入，措施不到位，固有的殡葬观念还未得到彻底转变，导致部分乡镇新发生死亡人口入墓安葬率不高。因此，各乡镇要强化正面宣传引导，采用广播、流动宣传车等多种方式，进行殡葬改革宣传，展示殡葬改革成果，树立全社会都支持殡葬改革的新风尚。要采取有力措施，出台优惠政策鼓励入墓集中安葬，提高新发生死亡人口集中安葬比例。
附：全县各乡镇公益性公墓建设情况统计表
本期发：县四套班子领导，各乡镇党委、政府，县各有关部门。
（共印：120份）
全县各乡镇公益性公墓建设情况统计表

截止5月份底
	单  位
	建设进展情况
	存在问题
	新死亡人数
入墓率（%）
	备 注

	新安镇
	前期未完成
	征地未到位
	0
	

	堆沟港镇
	已竣工
	
	100
	

	五队乡
	已竣工
	
	100
	

	田楼乡
	已竣工
	
	100
	

	长茂镇
	已竣工
	
	50
	

	北陈集镇
	已竣工
	值班室、焚烧池未建
	40
	

	张店镇
	未完成
	道路、焚浇池未建
	0
	

	孟兴庄镇
	已竣工
	未建焚烧池
	92
	

	汤沟镇
	已竣工
	
	100
	

	李集乡
	已竣工
	
	100
	

	三口镇
	已竣工
	
	38
	

	花园乡
	已竣工
	
	79
	

	新集乡
	已竣工
	未建焚烧池
	1
	

	百禄镇
	已竣工
	未建焚烧池
	1
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